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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 4 del 14-01-2022
COPIA

Oggetto: Decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e del  11 novembre
2020  anno 2021 - lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di alcuni tratti
della pubblica illuminazione - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA - CUP:
E69J21005600001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO  che:

con deliberazione di G.C. n. 64 del 31/08/2021, è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza ed efficientamento energetico
di alcuni tratti della pubblica illuminazione -”, redatto dall’arch. Michele Marotta,
all’uopo incaricato con  propria determinazione n. 69/2021, per l’importo complessivo
di € 99,993,61;
l’opera è stata finanziata dai contributi concessi ai sensi dell’art. 1, comma 29, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con Decreti del
Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno
emanati in data 14 e 30 gennaio 2020 ed in data 11/11/2020, iscritti nel bilancio del
corrente esercizio finanziario al cap. 1882.10 alla voce 01012.02;
con propria determinazione n° 69 del 17/08/2021, è stato conferito l’incarico di
progettazione e direzione dei lavori all’arch. Michele Marotta con studio in Caserta;
Con propria  determinazione n° 70 del 03/09/2021, relativa sostanzialmente al
disposto dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stato
disposto, tra l’altro, di procedere ad affidare i lavori mediante procedura diretta ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120 (decreto
semplificazioni), così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett a), sub 19 della
Legge n. 108 del 2021
Con propria determinazione  n° 73 del 13 settembre 2021, i lavori sono stati affidati in
via definitiva in favore della ditta soc. M & P S.A.S. con sede a Casal di Principe alla
Via Ovidio, n° 2, per il prezzo di € 74.709,17 compresi gli oneri di sicurezza pari ad €
752,83, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 2,50%;
il processo verbale della consegna dei lavori è stato redatto in data 14/09/2021 ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.M. n° 49/2018;
con la ditta affidataria è stato stipulato il contratto rep. n° 5 del 19/10/2021, registrato
a Caserta in data 02/11/2021 al n° 33221;
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con propria determinazione n° 91 del 07/12/2021, è stato approvato e liquidato il 1°
SAL alla ditta esecutrice;

ATTESO che durante l’esecuzione dell’opera, si è ravvisata  la necessità e l’opportunità di
apportare alcune modifiche migliorative al contratto,  non sostanziali e che non incidono
sulle condizioni delle prestazioni, ma utili  e finalizzate al miglioramento dell’opera sotto il
profilo dell’efficientamento enrgetico;

CONSIDERATO che il D. lgs. n. 50/2016 all’art. 106, comma 1 lettera c), e comma 2,
prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento, quando  la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO che la direzione dei lavori, concordemente col RUP, ha redatto la documentazione
della variante migliorativa di che trattasi, composta dai seguenti elaborati:

Relazione di variante;
 Computo Metrico;
 Quadro Comparativo;
 Quadro Economico Riepilogativo;

acquisita al prot. N° 5127 del 15/12/2021, alla quale si rimanda per tutte le specifiche ed i
dettagli del caso;

RILEVATO, pertanto, che la variante genera un lieve aumento contrattuale   pari ad  €
1.891,24, oltre IVA;
ATTESO che l’importo complessivo del progetto rimane pressoché immutato con una
leggera diminuzione della spesa  di € 5,59;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel
procedimento de quo;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267, ed
ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il T. U. E. L. n° 267/2000;
VISTO il vigente codice dei contratti pubblici;
VISTO il DPR 207 del 2010, per la parte ancora vigente;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 08/06/2019, con il quale è stata conferita la
responsabilità del settore tecnico e  le annesse funzioni;

D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del vigente1.
codice dei contratti pubblici, la variante migliorativa dei lavori di “messa in
sicurezza ed efficientamento energetico di alcuni tratti della pubblica
illuminazione -” secondo gli elaborati elencati in premessa redatti dalla direzione dei
lavori, secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI Costo (Euro)

Importo lordo lavori a misura 78.544,88



A1 Importo soggetto a ribasso 77.778,48

A2 Oneri per la sicurezza 766,40

A detrarre il ribasso del 2,50% su 77.778,48
A3 Importo netto 75.834,01
A4 Oneri per la sicurezza 766,40
A TOTALE (A3+A4) 76.600,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE Costo (Euro)

B1 Spese Tecniche 15.122,66
C1 IVA sui lavori (10% di A) 7.660,04
C2 InarCassa (4% di B1) 604,91
C3 Economie non utilizzate 5,59

C TOTALE  (C1+C2+C3) 8.270,54

TOTALE  PROGETTO (A+B1+C) 99.993,61

di dare atto che la variante genera un aumento contrattuale netto di €  1.891,24 oltre2.
IVA;
di dare atto, altresì, che la spesa è finanziata dalla legge di Bilancio dello Stato n. 1603.
del 27 dicembre 2019 ed inserita nel bilancio del corrente esercizio finanziario al
cap. 1882.10 alla voce 01012.02;
di procedere alla pubblicazione del presente atto a termini di legge.4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GEOM. PASQUALE PERRONE



PARERE in ordine alla regolarità tecnica (art.147bis TUEL)

Il Responsabile
f.to GEOM. PASQUALE PERRONE

PARERE in ordine alla regolarità contabile (art.147bis TUEL)

Il Responsabile
f.to DOTT. MICHELE SCIROCCO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

      La presente pubblicazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On
Line, come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18/06/2009, n. 169, dall’art. 2 comma
5 del D.L. 30/12/2009 n. 194 nel testo modificato dalla legge n. 25 del 26/02/2010, per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.L. vo n. 167/2000.

Lì, 14-01-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
f.to GEOM. PERRONE PASQUALE


