



COMUNE DI FORMICOLA

Via O. Morisani n. 37 – Tel. 876017 Fax 876668 P. IVA 00451350615 – C.F. 80011610617

P.E.C. : protocollo.formicola@asmepec.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 15 del 20-03-2023

COPIA

Oggetto: Decreto Ministero dell'Interno 5-8-2020 -Lavori di messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a rischio interventi lungo lasse viario via Di Basso-loc. Cappelle" - CUP E64H20000940001-APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 61 dell'11.09.2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei *lavori di messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a rischio a ridosso dell'asse viario Via Di Basso – loc. Cappelle* - per un importo complessivo di € 980.000,00 - CUP E64H20000940001 –
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23/02/2021 a questo Comune è stato assegnato il finanziamento di € 980.000,00 previsto dal dall'art. 1, commi 139 e seguenti della Legge 30/12/2018, n. 145, per l'esecuzione dei lavori sopra specificati;
- Con proprie determinazioni:
 - N. 81 del 09/11/2021 è stato rimodulato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in complessivi € 931.000,00, ciò in della riduzione del 5% disposta in attuazione dell'art. 1, comma 141 della Legge n. 145/2018;
 - n. 96 del 21/12/2021 è stato affidato alla Società ANTE QUEM SRL, con sede legale in Bologna, il servizio tecnico per indagini e verifiche dell'interesse archeologico;
 - n. 87 del 19/11/2021 è stato affidato al dott. Geol. Nicola Di Lillo il servizio tecnico per indagini e relazione geologica;
 - n. 10 del 09/02/2022 è stato affidato all'ing. Michele Izzo il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva;

- n. 13 del 17/02/2022, è stato affidato al RTP arch. Rosalba Aurilio, arch. Domenico Di Domenico e geom. Giuseppe Di Pasquale, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e per la direzione dei lavori;
- con deliberazione di G.C. n. 48 del 26-07-2022, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 931.000,00;
- con propria determinazione n. 71 del 26/08/2022, è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 931.000,00, di cui € 665.037,01 per importo a base d'asta ivi compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 14.330,91;
- **l'opera:**
- ✓ è stata inserita nel programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27/06/2022;
- ✓ è stata finanziata con contributo del Ministero dell'Interno – Decreto del 05/08/2020 – successivamente confluito all'interno della missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* – componete 4 *tutela del territorio e della risorsa idrica* – investimento 2.2 *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni del PNRR*;
- la spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024, al capitolo n° 370106 – Codice Bilancio n° 09.01-2.02.01.09.999, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/06/2022;

DATO ATTO che:

- con propria determinazione n. 90 del 08/11/2022, è stata adottata la procedura a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267 del 2000, nonché indetta procedura di gara telematica aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il **criterio Qualità/prezzo** (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara, avvalendosi di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all'art. 3, comma 1 lett.m) del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/2021 e dell'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti;
- il bando prot. 6013 del 08/11/2022 e gli atti di gara sono stati pubblicati ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 con le seguenti modalità:
 - albo pretorio on line e sito istituzione di questa stazione appaltante in data 11/11/2022;
 - per estratto sulla GURI n. 132 del 11/11/2022;
 - su n. 2 quotidiani: Italia Oggi e MF/Milano Finanza ed. SUD in data 12/11/2022;
 - sulla piattaforma Asmecomm: <https://piattaforma.asmecomm.it/>
 - sul profilo internet della stazione appaltante: <http://www.comuneformicola.ce.it>
 - sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 28/11/2022, sono pervenute sulla piattaforma Asmecomm n° 8 (otto) offerte;
- con propria determinazione n. 103 del 05/12/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del codice dei contratti pubblici, alla quale sono state assegnate anche le funzioni di seggio di gara;
- con propria determinazione n. 115 del 27/12/2022, all'esito dei lavori effettuati e verbalizzati dall'autorità di gara, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell'ATI costituita dalla ditta **DIANA CARMINE**, capogruppo mandatario, e dalla ditta **ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI di Diana Giovanni**, mandante, classificatasi al 1° posto col punteggio di 69,58 e

col ribasso economico del 8,750%, di conseguenza per l'importo contrattuale di € 608.100,23, oltre IVA come per legge;

- con propria determinazione n. 14 del 13/03/2023 è stata dichiarata l'efficacia della proposta di aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, poter procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato in ragione degli impegni economici scaturiti dagli affidamenti fatti;

TENUTO CONTO dell'art. 2 del decreto 25/08/2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che testualmente recita: "Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020.";

DATO ATTO:

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal c. 2, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, nonché dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il T. U. E. L. n° 267/2000;

VISTO il vigente codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge n. 120/2020 (norme in materia di semplificazioni) e s.m. e i.;

VISTO il D.L. n. 176 del 2022, convertito nella Legge n. 6 del 2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/03/2022, con il quale è stata conferita la responsabilità del settore tecnico e le annesse funzioni;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la narrativa esposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

2) DI APPROVARE il quadro economico sotto riportato, rimodulato in relazione agli impegni di spesa assunti con gli affidamenti si qui fatti:

QUADRO	TECNICO	ECONOMICO
A) Importo totale dei lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 14.330,91		
A.1) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€	665.037,01
A.2) Oneri della sicurezza diretta ed indiretta (non soggetti a ribasso)	€	593.769,32
	€	14 330,9

A.3) Totale importo contrattuale lavori A.1) + A.2)		€ 608.100,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ;		
B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini;	€ 500,00	€ 500,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi, compreso IVA ;		
B.4) Imprevisti (max 5% di A)	€ 6 833,57	€ 6 833,57
B.5) Acquisizione di aree o immobili;	€ 19 656,88	€ 19 656,88
B.6) Forniture di beni e servizi		
B.7) Incentivi per funzioni tecniche di RUP (0,80*2% su A);	€ 10 640,59	€ 10 640,59
B.8) Spese tecniche relative alla Progettazione, Direzione dell'esecuzione, Verifiche e Collaudi:		€ 114 979,11
<i>B.8.1) Progettazione definitiva ed esecutiva</i>	€ 51 858,76	
<i>B.8.2) Direzione dell'esecuzione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione</i>	€ 46 083,19	
<i>B.8.3) Relazione Geologica e indagini</i>	€ 8 541,75	
<i>B.8.4) Relazione indagine archeologica</i>	€ 4 450,00	
<i>B.8.5) Collaudo in corso d'opera</i>	€ 4 045,41	
B.9)Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	€ 375,00
B.10) Spese per commissioni giudicatrici	€ 4 500,00	€ 4 500,00
B.11) Spese per pubblicità, acquisizione pareri,ecc.	€ 750,00	€ 750,00
B.12) Oneri di Discarica Autorizzata (compreso IVA)	€ 9 500,00	€ 9 500,00
B.13) IVA ed eventuali altre imposte, di cui:		€ 92 534,16
<i>B.13.1) CNPAIA su spese tecniche (4% su B.2+B.8)</i>	€ 4 619,16	
<i>B.13.2) Per IVA su lavori e imprevisti (10% su A3+B4)</i>	€ 61 493,38	
<i>B.13.3) Per IVA su spese tecniche (22% su B.2+B.8+B.13.1)</i>	€ 26 421,62	
B.14) non applicazione della riduzione 5% sul finanziamento concesso (art. 2 del decreto 25/08/2021)		€ 49 000,00
B.15) economie sugli affidamenti dei servizi tecnici e sui lavori		€ 62.630,46
Totale B) Somme a Disposizione		€ 371

- 3) DI DARE ATTO** che l'opera è interamente finanziata con contributo del Ministero dell'Interno – Decreto del 05/08/2020 – successivamente confluito all'interno della missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* – componete 4 *tutela del territorio e della risorsa idrica* – investimento 2.2 *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni* del PNRR, la cui spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024, al capitolo n° 370106 – Codice Bilancio n° 09.01-2.02.01.09.999, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/06/2022;
- 4) DI PROCEDERE** all'implementazione dei monitoraggio sulla piattaforma del Regis;
- 5) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto All'Albo Pretorio on line e nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web del Comune con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *Giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;*
- *Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971, n°1199*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GEOM. PASQUALE PERRONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 TUEL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Formicola, lì 20-03-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to GEOM. PASQUALE PERRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 TUEL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Formicola, lì 20-03-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. MICHELE SCIROCCO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa (art. 151, comma 4, D.L.vo 267/2000)

Lì, 20-03-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to DOTT. MICHELE SCIROCCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente pubblicazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio On Line, come prescritto dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18/06/2009, n. 169, dall'art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009 n. 194 nel testo modificato dalla legge n. 25 del 26/02/2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.L. vo n. 167/2000.

Lì, 20-03-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to GEOM. PERRONE PASQUALE